

Rozdział X. Monitoring i ewaluacja

10.1. Monitoring

Głównym celem monitoringu jest systematyczne gromadzenie i analizowanie ilościowych i jakościowych informacji na temat funkcjonowania LGD oraz wdrażania LSR zgodnie z przyjętymi założeniami i zakładanymi efektami. Proces ten jest wewnętrznym mechanizmem zarządzania wdrażaniem LSR, a także dokumentowania realizacji zakładanych celów. Funkcją monitoringu jest pomoc w efektywnym wdrażaniu i wydatkowaniu środków zaplanowanych na poszczególne przedsięwzięcia w LSR. Służy również do dostarczania niezbędnych informacji na podstawie których organy LGD (Zarząd, Rada Walne Zebranie) mogą systematycznie otrzymywać dane nt. występujących rozbieżności w realizacji i osiągnięciu wskaźników.

Monitoring będzie prowadzony na każdym etapie interwencji wykonalności celów, przedsięwzięć, wskaźników oraz pojedynczych projektów. Będzie obejmował:

- monitoring rzeczowy, polegający na analizie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, ewentualnych rozbieżności w stosunku do zakładanych wielkości w LSR;
- monitoring finansowy, polegający na weryfikacji terminowości, adekwatności, wydatkowania funduszy.

Monitoring będzie prowadzony przez pracownika biura, który będzie zbierał i analizował dane, natomiast organem odpowiedzialnym za proces monitoringu w LGD jest Zarząd. Monitoring będzie miał charakter ciągły i będzie prowadzony w całym procesie wdrażania LSR. Podsumowanie efektów wdrażania każdego roku będzie miało miejsce na koniec stycznia. Zebrane dane będą niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji LSR, które obowiązek wynika z zapisów umowy ramowej. Narzędziem wykorzystywanym do monitoringu będzie ankieta monitorująca wysyłana do beneficjentów poszczególnych projektów. Sposobem pozyskania danych będzie ewidencje, rejestry prowadzone przez LGD (rejestr wnioskodawców, listy operacji wybranych/niewybranych, listy obecności, ankiety, karty doradztwa, informacje uzyskane od Instytucji Zarządzającej w zakresie rozliczenia projektów, sprawozdania i ankiety beneficjentów).

Główne elementy podlegające monitoringowi będą obejmowały:

- analizę poziomu wykorzystania budżetu (w szczególności wartość zrealizowanych projektów/wybranych operacji w ramach każdego przedsięwzięcia, wysokość wypłaconych środków). W przypadku wystąpienia znacznych odstępstw powodujących zagrożenie w wydatkowaniu zaplanowanych środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć nastąpi aktualizacja planu działania LSR i budżetu;
- stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przedsięwzięć i celów LSR (w szczególności pod kątem wystąpienia zagrożenia w osiągnięciu zaplanowanych wskaźników);
- poziom wykonania wskaźników obowiązkowych określonych dla poszczególnych funduszy (w szczególności analizie będzie podlegał stopień realizacji obowiązkowych wskaźników dla poszczególnych funduszy);
- inne istotne dane w celu przygotowania sprawozdania z realizacji LSR.

Monitoring będzie prowadzony za pomocą trzech następujących zasad: cykliczności pomiarów, ujednolicenia metod wykorzystywanych do pomiaru i obserwacji, ujednolicenia interpretacji wyników. Analiza zebranych danych podczas monitoringu będzie stanowiła podstawę do ewentualnych zmian, zaleceń, które spowodują usprawnienie działania LGD i efektywniejsze wykorzystanie zaplanowanych środków w ramach LSR. Będzie to materiał wyjściowy do zmiany/aktualizacji LSR.

10.2. Ewaluacja

Ewaluacja jest procesem w ramach którego można dokonać oceny zrealizowanych przez LGD zaplanowanych celów, przedsięwzięć, wskaźników oraz budżetu. Badanie ewaluacyjne zostanie

przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny pod koniec wdrażania LSR. Badanie przeprowadzi niezależny ewaluator, posiadający niezbędne doświadczenie. Wyniki przeprowadzonego badania sporządzone zostaną w formie raportu końcowego, który będzie zawierał wyniki ewaluacji realizacji LSR oraz rekomendacje. Raport zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, zatwierdzony przez Zarząd LGD, umieszczony na stronie internetowej LGD oraz jeżeli będzie wynikało to z wytycznych przekazany do Instytucji Zarządzającej tj. Samorządu Województwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Raport ewaluacyjny będzie przeprowadzony z wykorzystaniem co najmniej następujących metod badawczych:

- analiza dokumentów źródłowych (desk research), analiza danych zastanych, czyli założeń LSR – celów, przedsięwzięć, stopnia realizacji wskaźników, budżetu, analiza dokumentów konkursowych - projektów złożonych/wybranych/niewybranych/zakończonych, sprawozdań z realizacji LSR;
- wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielami LGD (Rady, Zarządu, Biura);
- badania ankietowe wnioskodawców poszczególnych projektów;
- analiza dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD
- inne niezbędne metody wynikające z wytycznych i/lub zaproponowane przez ewaluatora.

Kryteria na podstawie których będzie przeprowadzana ewaluacja:

- trafność – adekwatność celów strategii w stosunku do problemów , jakie strategia miała rozwiązać;
- efektywność – poziom użytych zasobów w stosunku do osiągniętych celów;
- skuteczność – stopień realizacji założonych celów strategii, skuteczność użytych działań w przełożeniu na efekty;
- użyteczność – podobnie jak w kryterium trafności określenie adekwatności celów interwencji do zidentyfikowanych problemów zdiagnozowanych grup, wyzwań społeczno-ekonomicznych, analiza użyteczności prowadzona zostanie po zamknięciu interwencji;
- trwałość – analiza czy zmiany wprowadzone poprzez wdrażanie LSR są trwałe, ocena czy pozytywne efekty zmiany będą widoczne po zakończeniu interwencji. Ocena efektywności średnio i długookresowej.